

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-01
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP1	Consolidar la pertinencia, la relevancia y la eficiencia de los recursos y servicios de información académica, bibliográfica y documental, impresa y digitalizada, como apoyo al crecimiento institucional en las funciones de Docencia-Investigación y Extensión en el marco de su nueva estructura organizacional.	\$29,568,713.00	\$13,247,194.00	45.00%	1.1	Mantener el flujo oportuno de la colección impresa de literatura científica actualizada que sirve como base Teórica y Metodológica del desarrollo de cuerpos académicos y programas educativos de los 4 campus.	\$14,901,713.00	\$6,676,174.00	45.00%	50	50	49	98.00%	\$3,179,616.90	48.00%		Adicionalmente se tiene en compromiso una cantidad para cubrir la licitación LPI-29005001-014-10 para la adquisición de Publicaciones Periódicas de la Dirección de Apoyo Académico, la cual tiene un monto de ejercicio estimado de al menos 1,823,616.50; sus bases ya fueron publicadas y el fallo se emitirá en la cuarta semana del mes de septiembre. Además se renovarán 6 suscripciones directas, cuyo monto asciende a 785,920.06; cuyos trámites concluirán a finales de mes. Lo que reste de	
					1.2	Satisfacer la creciente necesidad de obras de consulta libros de texto y de investigación, con énfasis en títulos nuevos y ediciones actualizadas de lecturas esenciales de 4 campus.	\$12,903,000.00	\$5,780,723.00	45.00%	50	50	49	98.00%	\$2,912,019.22	50.00%		Queda aún pendiente por cargar el monto por 580,598.01 de las adjudicaciones a proveedores que participaron y resultaron ganadores de partidas en las licitaciones, LPI-29005001-006-10 y LPI-29005001-009-10, para la adquisición de libros.	

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009

Trimestre 3

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-01
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Sostener la disponibilidad de fuentes referenciales y de texto completo, asequibles en bancos automatizados de información y sistemas administradores de procesos bibliotecarios, seleccionados de acuerdo al perfil académico institucional para los 4 campus.	\$1,764,000.00	\$790,297.00	45.00%	321	321	825	257.00%	\$448,502.49	57.00%		El saldo de este rubro se ejercerá por algunas suscripciones que quedan pendientes por renovar en el último trimestre del año. Los valores alcanzados, de 825, obedecen a un incremento en el número de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad, que inicialmente eran de 321. De esta diferencia, resulta el porcentaje del avance, calculado en 257.01%.	
					Subtotal OP 1		\$29,568,713.00	\$13,247,194.00	45.00%	421	421	923	219.00%	\$6,540,138.61	49.00%	151.00%		
OP 2	Impulsar los Programas Educativos mediante la suficiencia, calidad y oportunidad de los servicios de computo y telecomunicaciones para estudiantes, profesores e investigadores, garantizando la integridad y seguridad con una moderna infraestructura en tecnologías de información.	\$13,912,481.00	\$1,574,081.00	11.00%	2.1	Fortalecimiento de la red institucional de telecomunicaciones de la Universidad de Guanajuato para 3 campus.	\$8,845,981.00	\$1,000,734.00	11.00%	71	71	68	96.00%	\$950,734.00	95.00%		El saldo se ejercerá en el último trimestre del 2010	
					2.2	Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura de Servicios de red y equipo de computo para alumnos para 2 campus en la Universidad de Guanajuato	\$3,799,000.00	\$516,561.00	14.00%	289	289	170	59.00%	\$302,715.65	59.00%		El saldo se ejercerá en el último trimestre del 2010	
					2.4	Renovación y ampliación de infraestructura de redes locales que se integran a la red institucional de telecomunicaciones de 2 campus de la Universidad de Guanajuato	\$1,267,500.00	\$56,786.00	4.00%	121	289	12	4.00%	\$2,212.99	4.00%		Se tiene un saldo comprometido por \$ 16,522.34 de la Licitación LPI-29005001-003-10	
					Subtotal OP 2		\$13,912,481.00	\$1,574,081.00	11.00%	481	649	250	39.00%	\$1,255,662.64	80.00%	62.00%		
OP 4	Consolidar la calidad de los programas de posgrado con	\$341,200.00	\$56,092.00	16.00%	4.1	Asegurar la pertinencia de los programas de posgrado	\$270,000.00	\$24,193.00	9.00%	1	1	1	100.00%	\$24,193.00	100.00%			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-01
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
	orientación profesionalizante.				4.2	Llevar a cabo 1 taller que permita conocer el proceso para evaluar y acreditar lo posgrados profesionalizantes.	\$71,200.00	\$31,899.00	45.00%	1	1	0	0.00%	\$22,930.69	72.00%		Se realizó un taller con profesores de los posgrados para dar a conocer lineamientos de CONACYT para el ingreso de los programas al PNPC y se está por concretar la fecha para realizar otro evento con el mismo fin.	
Subtotal OP 4							\$341,200.00	\$56,092.00	16.00%	2	2	1	50.00%	\$47,123.69	84.00%	75.00%		
							\$43,822,394.00	\$14,877,367.00	34.00%	904	1,072	1,174	110.00%	\$7,842,924.94	53.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto