

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-01
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Consolidar la pertinencia, la relevancia y la eficiencia de los recursos y servicios de información académica, bibliográfica y documental, impresa y digitalizada, como apoyo al crecimiento institucional en las funciones de Docencia-Investigación y Extensión en el marco de su nueva estructura organizacional.	\$29.568.713,00	\$13.247.194,00	45,00%	1.1	Mantener el flujo oportuno de la colección impresa de literatura científica actualizada que sirve como base Teórica y Metodológica del desarrollo de cuerpos académicos y programas educativos de los 4 campus.	\$14.901.713,00	\$6.676.174,00	45,00%	50	50	0	0,00%	\$0,00	0,00%		En cuanto a la compra de publicaciones especializadas y revistas, se asignará la cantidad correspondiente en el Consorcio Nacional de Fuentes de Información Electrónicas, firmado en diciembre de 2009, conjuntamente con ANUIES y CONACYT.	
					1.2	Satisfacer la creciente necesidad de obras de consulta libros de texto y de investigación, con énfasis en títulos nuevos y ediciones actualizadas de lecturas esenciales de 4 campus.	\$12.903.000,00	\$5.780.723,00	45,00%	50	50	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Para la compra de libros se esta rescatando la información que en los campus se solicito a los PE, CA y LGIC, para armar las caja negra de la licitación, de acuerdo con sus necesidades.	
					1.3	Sostener la disponibilidad de fuentes referenciales y de texto completo, asequibles en bancos automatizados de información y sistemas administradores de procesos bibliotecarios, seleccionados de acuerdo al perfil académico institucional para los 4 campus.	\$1.764.000,00	\$790.297,00	45,00%	321	321	0	0,00%	\$0,00	0,00%		En cuanto a la compra de bases de datos e información electrónica, se asignará la cantidad correspondiente en el Consorcio Nacional de Fuentes de Información Electrónicas, firmado en diciembre de 2009, conjuntamente con ANUIES y CONACYT.	
Subtotal OP 1							\$29.568.713,00	\$13.247.194,00	45,00%	421	421	0	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009

Trimestre 1

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-01
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Impulsar los Programas Educativos mediante la suficiencia, calidad y oportunidad de los servicios de cómputo y telecomunicaciones para estudiantes, profesores e Investigadores, garantizando la integridad y seguridad con una moderna infraestructura en tecnologías de información.	\$13.912.481,00	\$1.574.081,00	11,00%	2.1	Fortalecimiento de la red institucional de telecomunicaciones de la Universidad de Guanajuato para 3 campus.	\$8.845.981,00	\$1.000.734,00	11,00%	71	71	0	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	En proceso de licitación comprometido el 80%	
					2.2	Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura de Servicios de red y equipo de computo para alumnos para 2 campus en la Universidad de Guanajuato	\$3.799.000,00	\$516.561,00	14,00%	289	289	0	0,00%	\$0,00	0,00%		En proceso de licitación comprometido el 80%	
					2.4	Renovación y ampliación de infraestructura de redes locales que se integran a la red institucional de telecomunicaciones de 2 campus de la Universidad de Guanajuato	\$1.267.500,00	\$56.786,00	4,00%	121	289	0	0,00%	\$0,00	0,00%		En proceso de licitación comprometido el 80%En proceso de licitación	
					Subtotal OP 2		\$13.912.481,00	\$1.574.081,00	11,00%	481	649	0	0,00%	\$0,00	0,00%		0,00%	
OP 4	Consolidar la calidad de los programas de posgrado con orientación profesionalizante.	\$341.200,00	\$56.092,00	16,00%	4.1	Asegurar la pertinencia de los programas de posgrado	\$270.000,00	\$24.193,00	9,00%	1	1	0	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	Se encuentra pendiente por atender de parte de la Dirección de Apoyo a la Investigación y el Posgrado.	
					4.2	Llevar a cabo 1 taller que permita conocer el proceso para evaluar y acreditar lo posgrados profesionalizantes.	\$71.200,00	\$31.899,00	45,00%	1	1	1	100,00%	\$31.899,00	100,00%		Ya fue realizado el taller el pasado 26 de febrero, estando únicamente pendiente que tras la programación del recurso financiero, se carguen los gastos generados.	
					Subtotal OP 4		\$341.200,00	\$56.092,00	16,00%	2	2	1	50,00%	\$31.899,00	57,00%		0,00%	
		\$43.822.394,00	\$14.877.367,00	34,00%			\$43.822.394,00	\$14.877.367,00	34,00%	904	1.072	1	0,00%	\$31.899,00	0,00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto