

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-06-01	Impulsar el desarrollo y competitividad de los CA en consolidación y formación, mediante la mejora de los índices de capacidad académica de los profesores de la DES	1.1	Fortalecer 9 CA en formación a través de un programa de habilitación del profesorado que les permita avanzar en el proceso de consolidación en el mediano plazo.	\$4,225,000.00	\$2,978,544.00	70.00%	4	47.36	45	95.00%	\$0.00	0.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de CA en formación y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica a continuación. En estos momentos se ha terminado la restructuración de los Cuerpos Académicos del Campus Irapuato-Salamanca, de tal forma que los nuevos CA's en formación son: (1) Espintrónica y Óptica Aplicada, (2) Sistemas Energéticos. Cabe mencionar que el CA de Telemática consiguió su reconocimiento como CA en Consolidación a finales del 2010. Por lo que después de la restructuración de los CA's, tenemos 7 CA's en formación de un total de 16 CA's. Los recursos aplicados en el fortalecimiento de los CA se encuentran aún en proceso de licitación. También quisiera aclarar que el sistema no me permite dejar el mismo valor que el trimestre anterior que debe ser 44, solo permite poner un número mayor. Es el mismo valor de 44 ya que no hubo cambios del trimestre pasado a este segundo trimestre.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		1.2	Asegurar que los 2 CA de Protección Vegetal y Diseño de Maquinaria y Equipo Agrícola puedan avanzar en la consolidación en el mediano plazo.	\$1,077,500.00	\$789,219.00	73.00%	1	10.52	20	190.00%	\$1,967.00	0.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de CA en consolidación y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica a continuación. Con respecto a los CA en Consolidación, se paso de 2 a 3, con la integración del CA de Telemática que consiguió su reconocimiento a finales del 2010. Por lo tanto, tenemos 3 CA's en Consolidación de un total de 16 CA's. Los recursos aplicados en el fortalecimiento de los CA se encuentran aún en proceso de licitación. También quisiera aclarar que el sistema no me permite dejar el mismo valor que el trimestre anterior que debe ser 19, solo permite poner un número mayor. Es el mismo valor de 19 ya que no hubo cambios del trimestre pasado a este segundo trimestre.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		1.3	Incremento a 71 PTC con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores en el 2012.	\$335,000.00	\$140,390.00	42.00%	53	83.56	80	96.00%	\$0.00	0.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de PTC con reconocimiento por el SNI y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica a continuación. En estos momentos el Campus Irapuato-Salamanca cuenta con los mismos 56 PTC con reconocimiento por el Sistema Nacional de investigadores de un total de 71 PTC que se tienen como meta a finales del 2012. El ejercicio de los recursos para apoyos en publicaciones y viáticos a profesores visitantes están programados para los meses posteriores. Aquí nuevamente no hay cambios con respecto al periodo anterior pero el sistema no me permite dejar el mismo número que debe ser 79.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		1.4	Fortalecer la DES a través de un incremento a 95 PTC con reconocimiento de perfil deseable por parte del PROMEP en el 2012.	\$435,000.00	\$91,064.00	21.00%	75	54.48	54	99.00%	\$0.00	0.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de PTC con reconocimiento de perfil deseable PROMEP y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica a continuación. En estos momentos el Campus Irapuato-Salamanca cuenta con 74 PTC con reconocimiento de perfil deseable por parte del PROMEP de un total de 149 PTC. en el Campus. El ejercicio de estos recursos están programados para meses posteriores. También quisiera aclarar que el sistema no me permite dejar un valor menor que el trimestre anterior que debe ser 50, solo permite poner un número mayor. En este caso tenemos 74 PTC con reconocimiento PROMEP de un total de 149 PTC, por lo que el porcentaje bajo un poco debido a los nuevos PTC.	
Subtotal OP 1				\$6,072,500.00	\$3,999,217.00	66.00%					\$1,967.00	0.00%	0.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-06-02	Fortalecer los programas de atención a los estudiantes de los PE de la DES a través de un fortalecimiento de las condiciones de estudio que permitan incrementar las tasas de egreso y titulación, además de promover la educación ambiental y participación en eventos nacionales e internacionales.	2.1	Fortalecer la infraestructura de 21 laboratorios de docencia y formación disciplinar en todas las sedes de la DES del Campus Irapuato-Salamanca.	\$3,475,000.00	\$2,637,055.00	76.00%	14	47.61	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Los equipos y demás infraestructura para el equipamiento de los laboratorios de docencia y laboratorios de cómputo se encuentran aún en proceso de licitación por lo cual consideramos que el valor alcanzado en esta meta es 0 ya que la tenemos cuantificada en función del equipamiento.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		2.2	Lograr que los programas de tutoría y asesoría permitan incrementar las tasas de retención de los estudiantes de recién ingreso, incrementar la tasa de egreso y de titulación en todos los PE de licenciatura. De tal forma que en el 2012 alcancemos como mínimo un 10.97 % en la tasa de titulación por cohorte en nuestros PE de licenciatura.	\$355,000.00	\$56,915.00	16.00%	6.91	8.74	8	92.00%	\$0.00	0.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función de la tasa de titulación por cohorte en los PE de licenciatura y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica a continuación. La adquisición del equipo de cómputo para la biblioteca está aún en proceso de licitación. También quisiera aclarar que el sistema no me permite dejar el valor que debe ser 7.2, solo permite poner un número mayor sin decimales por lo que en lugar de ser 8 debe ser 7.2	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		2.3	Fomentar la formación integral del estudiante dentro de un ambiente multidisciplinario a través de la apertura de 4 nuevos PE afines a la DES. En 2011 se pretenden abrir la Ingeniería en Manufactura e Ingeniero en Energías Renovables y la Licenciatura en Derecho Corporativo y Licenciatura en Gerontogeriatría.	\$355,000.00	\$223,865.00	63.00%	0.5	50	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La apertura de las licenciaturas en Energías Renovables y la Lic. en Gerontogeriatría se tienen programadas para el segundo semestre del 2011. La Lic. en Derecho Corporativo y la Ing. en Manufactura se tienen contempladas su apertura en el 2012. El equipamiento para el laboratorio de Energías Renovables se encuentra aún en proceso de licitación y la participación de estudiantes en diferentes congresos se tiene programada en meses posteriores.	
		2.4	Consolidar 4 programas de apoyo para los estudiantes basados en la operación efectiva de los servicios de asesoría de becas, la unidad de atención médica y psicológica, cuidado de la salud, educación ambiental y fomento de las actividades deportivas y culturales.	\$150,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
Subtotal OP 2				\$4,335,000.00	\$2,917,835.00	67.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones			
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU		
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-06-03	Consolidar la calidad y competitividad académica de los PE de licenciatura de las Divisiones de Ingeniería y de Ciencias de la Vida, conservando la acreditación del los PE, garantizando la pertinencia e impulsando la innovación.	3.1	Evaluar 5 PE de licenciatura. En el 2011: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Alimentos y en el 2012: Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecánica Agrícola, así como iniciar el proceso de acreditación internacional de al menos 1 PE acreditado por CIEES en el 2012.	\$255,000.00	\$0.00	0.00%										SIN APOYO	
		3.2	Establecer 1 programa general de calidad que funcione en su totalidad en el 2012 y cuya función sea 1) permitir la evaluación de los programas de nueva creación en el corto plazo, 2) retroalimentar las observaciones realizadas a los PE acreditados, 3) avanzar en el sistema de Gestión de la Calidad en la nueva DES y finalmente 4) dar atención a las debilidades detectadas en los nuevos PE.	\$95,000.00	\$0.00	0.00%										SIN APOYO	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		3.3	Atención y cumplimiento de las 101 observaciones faltantes a las recomendaciones realizadas por los organismos acreditadores de los PE, así como el aseguramiento de los requerimientos mínimos para los PE de nueva o reciente creación.	\$3,285,000.00	\$2,398,012.00	73.00%	30	30	27	90.00%	\$20,000.00	1.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función del cumplimiento de las observaciones realizadas por los organismos acreditadores a los PE evaluados y no de los recursos económicos asignados a la meta. El Campus está en proceso de evaluar este 2011, ante el CIEES los Programas de Licenciatura: Sistemas Digitales y Mecatrónica, y ante el COMEAA el PE de Ing. en Alimentos; además de solicitar la re acreditación para los Programas de: Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica e Ing. Electrónica. Para el 2012 se tienen programadas las evaluaciones de la Ing. en Ambiental e Ing. Mecánica Agrícola. Por lo que en virtud de los próximos procesos de evaluación y re acreditación, se tiene un avance del 90% de las observaciones que se tienen contempladas cumplir este año (30) y realizadas por los organismos acreditadores. Con respecto a la adquisición del equipo para los diferentes laboratorios se encuentra en proceso de licitación.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		3.4	Actualización de 10 PE de licenciatura (Ing. Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Agronegocios, Alimentos, Ambiental, Mecánica Agrícola y Medicina Veterinaria y Zootecnia) ofrecidos por la DES a programas educativos modernos, flexibles y basados en competencias en el 2010 y 2011.	\$360,000.00	\$189,716.00	53.00%	5	65	31	48.00%	\$0.00	0.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de PE de licenciatura que se actualizaran y no de los recursos económicos asignados a la meta. En estos momentos se tienen actualizados 3 Programas Educativos basados en competencias (Ing. Mecánica Agrícola, Ing. en Alimentos e Ing. Ambiental), de los 10 que se tienen programados actualizar. La adquisición del equipo de cómputo aún está en proceso de licitación. El sistema no me permite dejar el 30, que es el mismo número que el periodo anterior por qué no ha habido cambios.	
Subtotal OP 3				\$3,995,000.00	\$2,587,728.00	65.00%					\$20,000.00	1.00%	0.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-06-04	Fortalecer los PE de posgrado de la DES y asegurar su permanencia dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC (PNP SEP-CONACYT y PFC)	4.1	Aseguramiento de la calidad de los 5 PE de posgrado de la DES.	\$230,000.00	\$75,886.00	33.00%	2	1	84	8400.00%	\$0.00	0.00%		El porcentaje de avance de la meta es una función del número de CA en formación y no de los recursos económicos asignados a la meta, como se explica a continuación. El valor ajustado de 1 nos representaba que el 100% de los PE de posgrado debían de mantener su calidad durante el 2011, en estos momentos el Campus cuenta con 6 PE de posgrado, con la apertura del Doctorado en Eléctrica en Septiembre del 2010. Por lo que tenemos 5 PE de posgrado de calidad y 1 que se encuentra en trámite, por lo que el valor de 84 es la relación de 5/6 que es el porcentaje de los que son de calidad. No sabemos que el sistema no nos permitiría agregar valores decimales durante los reportes trimestrales por lo que tenemos problemas para representar esta información.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		4.2	Atender los requerimientos necesarios para que al menos 1 PE de posgrado pueda ser promovido a competencia internacional en el corto plazo.	\$210,000.00	\$129,007.00	61.00%	0.5	0.5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) consiguió el reconocimiento de competencia internacional en Diciembre del 2010 por lo que consideramos que esta meta se encuentra ya cumplida.	
		4.3	Fortalecer los espacios de investigación de los 6 CA consolidados y en consolidación y de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento que soporten programas de posgrado.	\$4,540,000.00	\$3,445,245.00	76.00%	3	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El equipamiento de los espacios de investigación para los 6 CA consolidados está aún en proceso de licitación así como el equipo de computo para estos laboratorios por lo cual consideramos que el valor alcanzado en esta meta es 0 ya que la tenemos cuantificada en función del equipamiento.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		4.4	Atender los requerimientos necesarios en infraestructura y equipamiento para los 5 PE de posgrado 1 PE de posgrado nuevo de la DES (Doctorado en Electrónica), con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de posgrado de calidad en el corto plazo.	\$850,000.00	\$607,092.00	71.00%	3	100	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El equipamiento de los laboratorios asociados al posgrado está aún en proceso de licitación por lo cual consideramos que el valor alcanzado en esta meta es 0 ya que la tenemos cuantificada en función del equipamiento. La participación de profesores y alumnos en diferentes congresos está programada para fechas posteriores. Con la apertura del Doctorado en Eléctrica y el reconocimiento de competencia internacional de la Maestría en Ing. Eléctrica facilitará el reconocimiento como posgrado de calidad al Doctorado en Eléctrica en el corto plazo.	
Subtotal OP 4				\$5,830,000.00	\$4,257,230.00	73.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
				\$20,232,500.00	\$13,762,010.00	68.00%					\$21,967.00	0.00%			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: Campus Irapuato-Salamanca

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU	

Rector

Responsable del Proyecto

Contralor Interno