

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 3

Nombre de la DES:
Clave Convenio P/IFI-2011-11MSU0013Z-02
Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3						Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución
OP/IFI-2011-11MSU0013Z-02-01	Consolidar la reestructura académico - administrativa de la institución para lograr la prestación de los servicios con mayor calidad y calidez hacia los alumnos y profesores.	1.1	Consolidar el desarrollo del personal administrativo adscrito a cada Campus, así como a la Rectoría General. (Valor = 32% del personal administrativo capacitado en 2010 - 41% en 2011)	\$3,272,676.00	\$592,598.00	18.10	0.41	0.41	0.26	63.41	0.00	\$210,415.00	0.00	\$0.00	0.00	63.00	Se han impartido una serie de cursos de capacitación y desarrollo de personal cubriendo un 26% de la Plantilla de Personal Administrativo, atendiendo la reconfiguración del procedimiento de Desarrollo de Competencias.
		1.2	Contar con la infraestructura adecuada para consolidar los cambios originados por la nueva estructura administrativa. (Valor = 5 Campus beneficiados con espacios para atención de profesores y alumnos)	\$1,101,688.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO				
		1.3	Consolidar la infraestructura de sistemas y cómputo adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa. (Valor = 5 Campus beneficiados con actualización de equipo para servicios que fueron desconcentrados)	\$715,104.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO				
		1.4	Consolidar la operación de los servicios administrativos realizados en los Campus que apoyan a las funciones sustantivas. (Valor = 5 Campus beneficiados con actualización de equipo para apoyo de funciones administrativas)	\$1,658,131.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO				
		Subtotal OP 1				\$6,747,599.00	\$592,598.00	8.78					\$0.00	\$210,415.00	0.00		\$0.00
OP/IFI-2011-11MSU0013Z-02-02	Consolidar y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativo del SIA como base fundamental para la consolidación de la desconcentración de los procesos que funcionan en la reestructura académico - administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad, integridad, seguridad y consistencia de	2.1	Consolidar la plataforma tecnológica del SIA para apoyar en la desconcentración de los servicios académicos y administrativos en todos sus módulos. (Valor = 23 módulos del SIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$1,910,152.00	\$817,247.00	42.78	24	24	24	100.00	0.00	\$817,247.00	0.00	\$0.00	0.00	63.00	Se alcanzó la meta programada para este trimestre a través de la adquisición de lo programado. El valor alcanzado y el porcentaje de avance representa el cumplimiento de la meta planteada y no del ejercicio de los recursos.

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 3

Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-02
Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3						Ponderación Global de Avance	Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido			% del Monto Ejercido	Institución
	las tecnologías de información que los soportan.	2.2	Mantener actualizada la plataforma tecnológica y conceptual del SIA para asegurar la consolidación de las operaciones de la nueva estructura académico - administrativa. (Valor = 23 módulos del SIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$2,749,258.00	\$0.00	0.00												
		2.3	Implementar nuevos servicios informáticos académicos - administrativos que proporcionen a los alumnos y a los profesores la capacidad de realizar trámites, consultas y autoservicios de manera automática; capitalizando la desconcentración de los procesos en los Campus, consolidando con esto el funcionamiento de la nueva estructura académico - administrativa. (Valor = 23 módulos del SIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$1,224,960.00	\$0.00	0.00												
		2.4	Acreditar el SIA, ante el organismo acreditador que establezca AMEREIAF y COPAES. (Valor = 23 módulos del SIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$230,000.00	\$0.00	0.00												
Subtotal OP 2				\$6,114,370.00	\$817,247.00	13.36					\$0.00	\$817,247.00	0.00	\$0.00	0.00	95.83		
OP/PIFI-2011-11MSU0013Z-02-03	Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas.	3.1	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para fortalecer la eficiencia y eficacia del desempeño de las funciones sustantivas de la universidad. (Valor = 11 procesos certificados).	\$839,607.00	\$120,160.00	14.31	11	11	11	100.00	0.00	\$75,197.00	0.00	\$0.00	0.00		Durante el trimestre 3 no se se ejerció ningún monto, debido a que la auditoría periódica está programada del 22-24 de octubre de 2012. El valor alcanzado representa los 11 procesos que se mantienen certificados y no el ejercicio de los recursos.	

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 3

Nombre de la DES:
Clave Convenio P/IFI-2011-11MSU0013Z-02
Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3							Ponderación Global de Avance	Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido			Institución	
		3.2	Consolidar la certificación de los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus. (Valor = 11 procesos certificados).	\$428,852.00	\$64,005.00	14.92	11	11	11	100.00	0.00	\$64,005.00	0.00	\$0.00	0.00	85.00	En el trimestre 3 se ejerció recurso para la formación de dos auditores líderes, del 27 al 31 de agosto de 2012. El valor alcanzado representa los 11 procesos que se mantienen certificados y no el ejercicio de los recursos.		
		3.3	Mantener la certificación de la Unidad de Primer Contacto del Campus Guanajuato de la Red Médica ante el Consejo General de Salubridad, para facilitar la certificación de los procesos descentralizados. (Valor = 31 personas capacitadas).	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO					
Subtotal OP 3				\$1,268,459.00	\$184,165.00	14.51								\$0.00	\$139,202.00	0.00	\$0.00	0.00	85.00
OP/IFI-2011-11MSU0013Z-02-04	Generar información de calidad, confiable y actualizada de los egresados de los diferentes niveles educativos de la institución a través de estudios de seguimientos de egresados y empleadores, que permitan una mejor toma de decisiones, una mejor planeación académica, una adecuada identificación de necesidades del mercado laboral y un análisis de pertinencia de los programas de estudio en el estado y la región.	4.1	Desarrollar el Modelo Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 1 Modelo Institucional de Seguimiento de Egresados desarrollado en 2010 al que se dará continuidad en 2011)	\$250,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	59.00	La plataforma quedará lista para el mes de noviembre, faltan los reporteadores. La encuesta se lanzará en el mes de septiembre y en noviembre estará listo el estudio. La encuesta se lanzará en el mes de septiembre y en noviembre estará listo el estudio.			
		4.2	Diseñar y desarrollar la plataforma del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 50% de desarrollo del módulo en 2010 - 100% acumulado en 2011)	\$700,000.00	\$221,339.00	31.61	0.5	0.5	0.25	50.00	0.00	\$56,915.00	0.00	\$0.00			0.00		
		4.3	Realizar Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 15% del desarrollo del Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados en 2010 - 100% acumulado en 2011)	\$750,000.00	\$126,479.00	16.86	0.85	0.85	0.5	58.82	0.00	\$37,944.00	0.00	\$0.00			0.00		
		4.4	Realizar Estudio Institucional de Empleadores. (Valor = 1 Estudio Institucional de Empleadores en 2011)	\$585,000.00	\$158,099.00	27.02	1	1	0.5	50.00	0.00	\$37,944.00	0.00	\$0.00			0.00		
Subtotal OP 4				\$2,285,000.00	\$505,917.00	22.14								\$0.00	\$132,803.00	0.00	\$0.00	0.00	59.00
				\$16,415,428.00	\$2,099,927.00	12.79								\$0.00	1,299,667.00	0.00	\$0.00	0.00	

Dr. José Manuel Cabrera Sixto
Rector

Dr. Modesto Antonio Sosa Aquino
Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 3

Nombre de la DES:
 Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-02
 Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3							Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	