

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2013-11MSU0013Z-01 Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Implementar el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Operar el programa de certificación de profesores para capacitar a un 20% de los profesores TC por año en la modalidad presencial y un 10% de los profesores de medio tiempo y tiempo parcial en la modalidad Be-Learning. Además, para contar con una modalidad de certificación más flexible, se ofrecerán cursos a distancia a profesores de medio tiempo y de tiempo parcial.	80.00	0.00	0.00	152,733.00	0.00	0.00
2	Capacitar a los integrantes de los comités de diseño y evaluación curricular, directivos y coordinadores de PE en la metodología didáctica-curricular que plantea el modelo educativo, para realizar la adecuación y actualización de los programas educativos.	20.00	0.00	0.00	351,042.00	0.00	0.00
3	Realizar cursos para capacitar tanto a responsables de cada programa educativo, como a los responsables de evaluación y acreditación de la Institución para que cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de su actividad.	15.00	0.00	0.00	115,670.00	0.00	0.00
4	Implementar un Programa Educativo de Posgrado a distancia del área Económico-Administrativo.	1.00	0.00	0.00	337,468.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	10.00	0.00	0.00									
2	5.00	0.00	0.00									
3	3.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se han abierto 5 grupos de profesores de tiempo completo, habiendo concluido el registro al Diplomado en Innovación del Aprendizaje, cuatro de ellos desarrollados en modalidad presencial y 1 grupo en modalidad virtual. Los grupos se analizan del siguiente modo: Grupo 1: División de Ciencias Económico Administrativas (24 participantes). Grupo 2: División de Ciencias Económico Administrativas (27 participantes). Grupo 3: Campus Irapuato - Salamanca (23 participantes). Grupo 4: Campus León (24 participantes). Grupo 5: Grupo virtual que se compone de diferentes campus (23 participantes). A fin de impulsar el diplomado, se han realizado diversas acciones entre las que se encuentran realizar sesiones de seguimiento y asesoría, sesiones intermedias para los PTC's que requieren apoyo en alguna sesión específica, así como la incorporación de PTC's que, por causas ajenas a su voluntad, no lograron culminar el programa en el periodo lectivo de agosto-diciembre de 2013, para quienes se ha dispuesto una serie de actividades especiales para alcanzar la certificación.
2	Se encuentra en curso el registro de los comités para el primer grupo de profesores beneficiados, para el cual se espera contar con miembros de 20 comités, de los 37 planeados para el presente año.
4	Se están integrando los requerimientos para realizar la compra de los recursos tecnológicos y de conectividad para el diseño de cursos en línea y materiales para el aprendizaje, el segundo trimestre del presente año realizaremos la requisición para adquirir los bienes. Respecto a la capacitación e implementación a personal universitario de la Guía del Diseño Instruccional para cursos a distancia a la Comunidad Universitaria, el proceso de nombramiento de enlaces, esta por finalizar; una vez nombrados en cada campus, se están programando, para el 2º semestre del presente año, actividades de capacitación para socializar la Guía.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Impulsar el desarrollo del sistema bibliotecario de la Universidad de Guanajuato, mediante el fortalecimiento del acervo bibliográfico institucional, la profesionalización de su personal bibliotecario, y el impulso a la infraestructura de servicios, conectividad y seguridad de las bibliotecas de los campus universitarios.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el crecimiento del acervo institucional mediante la integración de obras bibliográficas de actualidad y pertinencia para beneficio de los 173 Programas Educativos de Educación Superior, en el marco de una organización documental descriptiva que permita su disposición efectiva para los usuarios del Sistema Bibliotecario.	178.00	0.00	0.00	6,164,811.00	0.00	0.00
2	Apoyar la formación, capacitación y profesionalización del personal bibliotecario de los Campus Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca, Campus León y Rectoría General, para la mejora continua en la calidad de los servicios.	29.00	0.00	0.00	126,138.00	0.00	0.00
3	Ampliar la infraestructura de servicios al público para garantizar su calidad y cobertura, mediante el fortalecimiento del mobiliario, y equipo de cómputo y soporte en 23 bibliotecas de los Campus Celaya-Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca, Campus León y Rectoría General.	10.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00
4	Garantizar la seguridad y conservación del acervo mediante mobiliario, equipo y servicios para el equipamiento, acondicionamiento y vigilancia de los espacios de biblioteca en los campus universitarios, para la preservación del acervo institucional.	7.00	0.00	0.00	1,756,626.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Para esta meta, referida al incremento del acervo bibliográfico institucional, se está realizando la recopilación de los títulos a adquirir, que están siendo notificados por las Divisiones y Departamentos de los cuatro campus, para integrar un procedimiento de adquisición por licitación para beneficio de todos los Programas Educativos de Educación Superior. Fueron realizadas en los meses de enero y febrero, reuniones con los directores para ampliar la información acerca del proceso y una explicación sobre los procesos necesarios a seguir, por lo que ahora se empiezan a recibir estas peticiones.
2	Actualmente se está realizando la planeación para poder llevar a cabo las acciones de capacitación, las cuales en esencia son las actividades que comprende esta meta, para la formación del personal bibliotecario de los cuatro campus.
3	Se están integrando los requerimientos para realizar la requisición necesaria para solicitar la adquisición de los bienes que serán comprados mediante las asignaciones para esta meta.
4	Los requerimientos que se adquirirán mediante las asignaciones para esta meta, se solicitarán por medio de un procedimiento de adquisición por exclusividad, siendo necesaria la integración de la documentación requerida para hacer la solicitud al Departamento de Adquisiciones y Control de Bienes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Desarrollar y mantener la infraestructura de la Red de Telecomunicaciones de la Universidad de Guanajuato para atender el crecimiento de la matrícula con los servicios de voz y datos que requieren.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualización de redes locales en Entidades Académicas de los Campus Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca y Campus León.	22,000.00	0.00	0.00	2,331,947.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se genera la orden de compra DIS1421-14, para cubrir la acción 1.2 de esta meta. Las acciones 1.1 y 1.3 se está elaborando la ingeniería y diseño de la solución en cada sitio para realizar su adquisición a principios del mes de abril

Firma	
_____	_____
Dr. José Manuel Cabrera Sixto Rector General	Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.