

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2013-11MSU0013Z-02 Modernización de la Gestión en la Universidad de Guanajuato

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Ampliar, mejorar y actualizar los Servicios de Información del Sistema Integral de Información Administrativa SIIA para explotar y analizar de manera más eficiente la información institucional para la toma de decisiones y la oportuna rendición de cuentas, así como para coadyuvar de manera más amplia a la realización de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, mediante la ampliación y actualización de la plataforma tecnológica que soporta estos servicios y el desarrollo de competencias, con una completa alineación al Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 e integrando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, asegurando en todo momento la calidad, confiabilidad, flexibilidad y seguridad de la plataforma, la mejora de los procesos y la continua profesionalización del personal involucrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ampliar la plataforma tecnológica que soporta a los 28 módulos del SIIA y mantenerla a la vanguardia, con el fin de incrementar la seguridad y la capacidad instalada, y con esto, desarrollar nuevos servicios de información y asegurar la adecuada continuidad de los ya existentes.	28.00	28.00	100.00	135,279.00	0.00	0.00
3	Desarrollar competencias y mantener actualizado, en aspectos conceptuales y tecnológicos al personal de las distintas áreas que se encargan de la definición, desarrollo, administración, explotación, análisis y evaluación de los 28 módulos del SIIA en apoyo de las funciones sustantivas y adjetivas.	15.00	0.00	0.00	257,504.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00						
3	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00						

No. MA	Observación
1	La liberación del Módulo número 29 para su operación está programada para finales del tercer trimestre de 2014. El Módulo 29 'Perfil de Salud Sustentable' tiene un avance del 85%. El Módulo 30 'Control de Obra' tiene un avance del 75%
3	El curso de Hackeo Ético al que asistirán 4 personas se llevará a cabo del 16 al 20 de Junio del 2014. Por cuestiones de logística del curso no fue posible programarlo antes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
02	Fortalecer el proyecto de Sistema Institucional de Archivos y el Programa Editorial de la Universidad de Guanajuato, con la finalidad de lograr una administración eficaz y eficiente en beneficio de la gestión administrativa y procurar la publicación de libros y revistas valiosos en sus contenidos y realizados con calidad.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Desarrollar competencias y habilidades a través de capacitaciones a 30 responsables de archivos que administran documentos, para abatir el rezago en los procesos técnicos y permitir brindar servicios más eficaces y eficientes a los estudiantes, profesores, investigadores y público en general que hace uso de estos sistemas de información.	30.00	0.00	0.00	96,045.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

No. MA	Observación
1	Del monto asignado total por \$96,045.00, se ha realizado la compra de equipo por \$69,941.23; equivalente a un 72.82% del presupuesto indicado. En el avance de metas que se refiere a la impartición de capacitación sobre el Sistema Institucional de Archivos; se elaboró el folleto, se continuó con la planeación confirmando al instructor, el temario del curso, emitiendo la convocatoria y previendo la logística para el desarrollo del evento.

Firma	
_____ Dr. José Manuel Cabrera Sixto Rector General	_____ Mtro. Bulmaro Valdés Pérez Gasga Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.